

Acta De Cierre De Proyecto O Fase

BEE0 - Detección De Cambios Relevantes, Patrones De
Comportamiento A Través De Datos Móviles
ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO
Fecha: 30 MAYO DEL 2026

Proyecto



Tabla de contenido

Información del Proyecto	3
Datos	3
Patrocinador / Patrocinadores.....	3
Razón de cierre.....	3
Aceptación de los productos o entregables.....	4
Aprobaciones	5

Proyecto

Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	BEEO- Universidad Libre
Proyecto	Detección De Cambios Relevantes, Patrones De Comportamiento A Través De Datos Móviles
Fecha de preparación	
Cliente	Universidad Libre
Patrocinador principal	Universidad Libre
Gerente de Proyecto	Angie Gasca Y Diego Paez

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Universidad Libre	Area de ingeniería de Sistemas	Clase de gestión de proyectos de ingeniería.	Ingeniera Marcela Cifuentes

Razón de cierre

<En la siguiente lista se certifica las razones del cierre del proyecto o fase, específicamente si se entregó todos los componentes del producto, si algunos componentes fueron entregados y otros cancelados, o si se cancelaron todos los entregables>

Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente ficha:

Marcar con una "X" la razón de cierre:

Proyecto

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente.	X
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente.	
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.	

Aceptación de los productos o entregables

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:

Entregable	Aceptación (Si o No)	Observaciones
• ✓ Acta de Constitución	Si	Aprobada por el patrocinador del proyecto sin modificaciones pendientes.
• ✓ Especificación de Requisitos	Si	Validada y firmada por el cliente para el inicio del desarrollo
• ✓ Documento de Diseño Técnico	Si	Revisado y aprobado por el Arquitecto de Software.
• ✓ Código Fuente • ✓ Base de Datos MongoDB	Si	Repositorio desplegado y código verificado en el ambiente de pruebas. Base de datos configurada Y conectada correctamente.
• ✓ Lecciones Aprendidas	Si	Sesión de retrospectiva finalizada con el equipo; se identificaron mejoras clave en la estimación de tiempos de desarrollo

<El cuadro se completa haciendo referencia a las entregables, que pueden ser documentos o componentes del producto>

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:

Proyecto

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de requerimientos y definición de alcance.
- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.
- Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.
- Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.
- Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual deberá incluir:

- Evaluación post-proyecto o fase.
- Documentación de lecciones aprendidas.
- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.
- Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador del proyecto deberá ser notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado.

Aprobaciones

Personas	Nombre	Firma y fecha
Gerente Proyecto 1	Angie Gasca	Firma:  _ Fecha: 30/05/2026
Gerente Proyecto 2	Diego Páez	Firma:

Proyecto

		 Fecha: 30/05/2026
Patrocinador	Universidad Libre	Firma: _____ Fecha: 30/05/2026
Docente Supervisor	Marcela Cifuentes	Firma: _____ Fecha: 30/05/2026